



COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Sett. Coordinamento Attuativo PNRR

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

art.12 comma 1 D.M. 49/2018

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI
EVENTO METEOROLOGICO DEL 2/3/4 NOVEMBRE 2023**

COSTA LITORALE - TRATTO 1

(VIALE ITALIA DA ZONA BELLANA A SAN JACOPO E TERRAZZA MASCAGNI)

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di OTTOBRE nel Comune di Livorno, il sottoscritto Arch. Fabrizio Mori, in qualità di Direttore dei lavori indicati in oggetto, visto:

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il verbale di consegna dei lavori in somma urgenza in data 04 novembre 2023;

sono convenuti sul luogo l'Arch. Fabrizio Mori (Direttore dei Lavori) e il Sig. Colloca Antonio (Direttore Tecnico di Cantiere nonché Titolare dell'impresa appaltatrice)

Verificato in contraddittorio che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti, fatta eccezione per il livellamento del terreno in corrispondenza delle scale la cui mancata esecuzione è da imputarsi agli eventi metereologici avversi (pioggia e maltempo);
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data odierna **24/10/2024** fatta eccezione per le opere per il livellamento del terreno in corrispondenza delle scale, per le quali vengono assegnati alla Ditta ulteriori 60 (sessanta) giorni per il loro completamento, ovvero **fino al 24/12/2024**.

Il verbale si compone di una pagin, rilasciato in UNICA COPIA, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate ed inviato al R.U.P che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

L'APPALTATORE

(Impresa F.lli Colloca Snc)



Via Turati, 35 - ARENA METATO

56017 SAN GIULIANO TERME (PI)

E-mail: flicollocasnc@hotmail.it

C.F. e P.IVA 01572380507

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Fabrizio Mori)

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): aaf3583e111fd07a94e66055a35dc8ce3b719b2f9d12330b23dc71282047bb22

Firme digitali presenti nel documento originale


ROBERTO PANDOLFI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.2616/2025

Data: 07/04/2025

Oggetto: EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2023. PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI RIMODULATO CON ORDINANZA COMMISSARIALE N. 59 DEL 1/02/2024 . CODICE INTERVENTO: B2023NOV0480 – MESSA IN SICUREZZA COSTA LITORALE 1 – VIALE ITALIA DA ZONA BELLANA A SAN JACOPO E TERRAZZA MASCAGNI. RIPRISTINO PAVIMENTI MURARI, PARAPETTI, SGROTTI E AMMALORAMENTI DA RILEVATI PROSPICIENTI AL MARE - CUP J48E23000120001 CIG B2FF8E556D. – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (CRE)



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b15222b9e8b348e9_p7m&auth=1

ID: b15222b9e8b348e9